

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Husen, 2010 . Manajemen Proyek. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Amiwarti, A., & Serlika, J. (2018). Analisis Manajemen Proyek Pada Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Universitas PGRI Palembang. *Jurnal Deformasi*, 3(1), 19-26.
- Astari, N. M., Subagyo, A. M., & Kusnadi, K. (2021). Perencanaan Manajemen Proyek dengan Metode CPM (Critical Path Method) dan PERT (Program Evaluation and Review Technique). *Konstruksia*, 13(1), 497447.
- Belferik, Ronald, dkk. *Manajemen Proyek : Teori & Penerapannya*. (2023). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiarto, A. (2019). Implementasi Manajemen Proyek dengan Metode CPM Pada CV. Duta Bangunan Untuk Proyek Renovasi EX Rumah Dinas PTPN XI Madiun. *CALYPTRA*, 8(1), 1202-1212.
- Clough, Richard H. and Sears, Glenn A. *Construction Project Management*. Canada :John Willey & Sons Inc.1991.
- Dipoprasetyo, I. (2016). Analisis Network Planning dengan Critical Path Method (CPM) dalam Usaha Efisiensi Waktu Produksi Pakaian Batik pada Butik “Omahkoe Batik” di Samarinda. *Ejournal Administrasi Bisnis*, 1, 1002-1015.
- Dipohusodo, I. 1996. *Manajemen Proyek dan konstruksi Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ervianto Wulfram, I. (2002). *Manajemen proyek konstruksi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gerung, J. O., Dundu, A. K. T., & Mangare, J. B. (2016). Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Sangkup Kiri. *Jurnal Sipil Statik*, 4(7).
- Hasibuan, S. A. R. S. H., & Ardan, M. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat dan Auditorium Akademi Pariwisata Medan. *Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun*, 8(2), 156

Ismael, I. (2013). Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya. *Jurnal Momentum* ISSN: 1693-752X, 14(1).

Lynna Putri A. & Syafriandi. *Manajemen konstruksi dengan aplikasi Microsoft project*, Yogyakarta, 2017

Nathanael Sitanggang, Janner Simarmata, dkk. *Pengantar Konsep Manajemen Proyek Untuk Teknik*. Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2019

Putra, W. M., & Umar, U. H. (2021). Estimasi Waktu untuk Pengadaan Material Berdasarkan Time Schedule pada Proyek Pembangunan Ruko Kawasan SP Plaza Batu Aji. *Journal of Civil Engineering and Planning (JCEP)*, 2(1), 46-52.

Siswanto Agus, B., & Salim, M Afif. *Manajemen Proyek*. N.p., CV.Pilar Nusantara, 2019.

Soeharto, Iman. "Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional." (1997).

Soeharto, Iman. *Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional*. Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta : Erlangga, 1999.

Sugiyanto. *Manajemen Pengendalian Proyek*. (2020). (N.P.): Scopindo Media Pustaka.

Tamzidhillah, M. F., & Waskito, J. P. H. (2022). Percepatan Pelaksanaan Proyek Menggunakan Metode Cpm Dan Pert (Studi Kasus Proyek Pekerjaan Konstruksi Lanjutan F-Mipa Tower Menara Sains Tahun 2020 Kampus Its). *axial: jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi*, 10(2), 087-095.

Widiasanti, I., & Lenggogeni, M. T. (2013). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.