

**ANALISIS MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
KETERLAMBATAN WAKTU PADA PROYEK
PEMBANGUNAN SMP NEGERI 1 AIR SALEK
KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana teknik pada Program Studi Teknik Sipil
Fakultas teknik Dan Informatika Universitas PGRI
Palembang**

Oleh :

**ADAM PERMADI
2020313033**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Resiko Terhadap Keterlambatan Waktu Pada Proyek Pembangunan Smp Negeri 1 Air Salek Kabupaten Banyuasin


Nama : Adam Permadi

Nim : 2020313033

Program Studi : Teknik Sipil


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing 1



Syahril Alzahri, S.T., M.T., IPM.
NIDN : 0215107602

Dosen Pembimbing 2



Ir. Reffanda Kurniawan, S.T., M.M.
NIDN : 0226107601

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik Dan
Informatika Universitas PGRI
Palembang



Ir. Amiwarti, S.T., M.T.
NIDN : 0210116901

Ketua Program Studi
Teknik Sipil



Ir. Herri Purwanto, S.T., IPM., ASEAN.Eng.
NIDN : 0220097001