

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA  
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA  
NEGARA KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Teknik (S.T.) Pada Program Studi Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang**

**Oleh :**

**ADE KURNIAWATI**

**2026313012**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Palembang


**Nama** : Ade Kurniawati

**NIM** : 2020313012


**Program Studi** : Teknik Sipil

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Ir. M. Firdaus, S.T., M.T., IPM  
NIDN. 0228047101


Dosen Pembimbing 2

  
Ir. Herri Purwanto, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng  
NIDN. 0220097001

Ketua Program Studi Teknik Sipil

  
Ir. Herri Purwanto, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng  
NIDN. 0220097001

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas PGRI Palembang

  
Ir. Amiwarti, S.T., M.T  
NIDN. 0210116901